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Erasmus+ and ESK Risiko-Managementplan
 
Beispiel eines Risiko Managementplans und -Aktionsplans
	Risiko Nr. und Name
	1
	Technologische Veränderungen, die das bestehende Projekt / die Durchführung der Aktivität / die Erreichung der Ziele gefährden könnten ..

	Risiko Verantwortliche Person(en) 

	Hans Mustermann, Head of technology departement

	Risiko Kategorie
	 Extern
	 Strategisch
	 Operational
	 Finanziell

	Risiko Beschreibung
	Es sind verschiedene Technologien auf den Markt gekommen, die sich auf die Projektziele / Ergebnisse / Aktivitäten auswirken und die Zielerreichung gefährden könnten. 
„Konkrete Benennung der Auswirkungen + Veränderungen auf das Projekt“

	Risiko Verstärker /
Risiko Ursachen
	· Verzögerung bei der Entwicklung der geplanten Ergebnisse
· Fehlen: Marktbewertung oder laufende Marktbeobachtung 
· Falsche Strategie bei der Ermittlung der Zielerreichung

	Risiko Strategie

	 Akzeptieren
	 Reduzieren
	 Vermeiden
	 Transferieren

	
	· Aggressive Anpassung von Strategien und Massnahmen zur Entwicklung eines leistungsstarken Ergebnisses
· Alternative Entwicklung von Substitutionsergebnissen und 
Erschliessung neuer / zusätzlicher Möglichkeiten

	Bestehende 
Massnahmen

	· Zukauf von zusätzlichem Fachwissen (Einbindung von externen Dienstleistern)
· Einstellung neue Mitarbeitende zur Ergänzung

	

	Massnahme
	Verantwortliche Person(en)
	Meilensteine
	Datum
	Status

	1. Entwicklung neue Prototypen
	Hans Muster
	Prototyp 1
Prototyp 2
	30.9.20XX
[bookmark: _GoBack]31.1.20XX
	Open
Open


	2. Akquisition von externem service provider 
	Fritz Muster
	Akquisition Angebot
	30.6.20XX
	gestartet

	3. Rekrutierung von zwei Mitarbeitenden 
	Anna Muster
	Anstellung 1
Anstellung 2
	30.6.20XX
31.7.20XX
	Abgeschlossen
Abgeschlossen





Risiko-Managementplan und Aktionsplan
(Bitte füllen Sie die Tabelle für jedes einzelne Risiko separat aus, kopieren Sie dieses Vorlageblatt nach Bedarf.)
	Risiko Nr. und Name
	1
	

	Risiko verantwortliche Person(en) 

	

	Risiko Kategorie
	 Extern
	 Strategisch
	 Operational
	 Finanziell

	Risiko Beschreibung
	 

	Risiko Verstärker /
Risiko Ursachen
	· 

	Risiko Strategie zur Risikominderung

	 Akzeptieren
	 Reduzieren
	 Vermeiden
	 Transferieren

	
	· 

	Bestehende 
Massnahmen

	·  

	

	Massnahme
	Verantwortliche Person(en)
	Meilensteine
	Datum
	Status

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	Risiko Nr. und Name
	1
	

	Risiko verantwortliche Person(en) 

	

	Risiko Kategorie
	 Extern
	 Strategisch
	 Operational
	 Finanziell

	Risiko Beschreibung
	 

	Risiko Verstärker /
Risiko Ursachen
	· 

	Risiko Strategie zur Risikominderung

	 Akzeptieren
	 Reduzieren
	 Vermeiden
	 Transferieren

	
	· 

	Bestehende 
Massnahmen

	·  

	

	Massnahme
	Verantwortliche Person(en)
	Meilensteine
	Datum
	Status

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Risikomatrix

1. Markieren Sie Ihre identifizierten Risiken in der Risikomatrix entsprechend der Kategorisierung nach „Risikoauswirkung“ und „Häufigkeit/Wahrscheinlichkeit“.

2. Prüfen Sie anhand des farbigen Hintergrunds oder des hervorgehobenen Quadranten, ob Sie die empfohlene Strategie zur Risikominderung in Ihrem Aktionsplan ausgewählt haben.
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Neue Perspektiven, Neue Horizonte.
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